

INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII PROCES-VERBAL DE CONTROL INTERMEDIAR

privind verificarea volumelor și costului lucrărilor executate la obiectivele „Lucrări de reparație la obiectivele Institutului Național de Standartizare și Metrologie”.

Nr. 60

„04” 04. 2017

În baza solicitării Centrului Național Anticorupție cu nr.02/06-1209 din 13 iunie 2017, conform comunicării nr. 1246/I-6 din 19 iunie 2017 și deciziei de control nr.2076/I-6 din 06 iulie 2017, reprezentanții Inspecției de Stat în Construcții Ivan Severin – inspector principal al Direcției Controlul Volumelor și Costului Lucrărilor și Sergiu Chiriac – inspector principal al Inspecției Teritoriale în Construcții „Centru”, a-m întocmit prezentul proces-verbal de control inopinat al volumelor și costului lucrărilor executate de către antreprenorul Î.I. „Intermobil-Tribusean” la obiectivele „Lucrări de reparație la obiectivele Întreprinderii de Stat „Institutul Național de Standartizare și Metrologie”.

Controlul a fost efectuat cu informarea Întreprinderii de Stat „Institutul Național de Standartizare și Metrologieși” (12.02.2010-17.02.2013 – director Vitalie Dragancea, 12.02.2013-25.03.2013 – director Adrian Onceanu, la moment Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” – director – Igor Lupu) antreprenorului - Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui Alexandru Tribusean.

Conform delegației de control nr.80 din 03 iulie 2017, data începerii controlului este 03 iulie 2017 și data finalizării controlului este 11 iulie 2017.

Datele antreprenorului general: Î.I. „Intermobil-Tribusean”, cu sediul în mun. Chișinău, strada Ginta Latină, 9/3, ap.17, cod fiscal 1003600114994, cont de virament 224417146 deschis la banca B.C. „Moldincombanc” S.A. filiala Remiz, cod bancar MOLDMD2X317, autorizată pentru activitatea în construcții cu licență Seria A MMII nr. 036213 valabilă pînă la 07 iulie 2020.

În rezultatul controlului s-a constatat următoarele:

La 21 decembrie 2011 între Institutul Național de Standartizare și Metrologie, în persoana directorului general – dlui Vitalie Dragancea – în calitate de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui Alexandru Trabusean – în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul de antrepriză nr.177, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa **lucrărilor de reparație a birourilor, lucrărilor de electricitate a clădirii INSM fi. Cahul, str. V.Alexandri, or. Cahul**, executate în valoare de **335,475 mii lei (inclusiv TVA)** și în rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în procesul verbal de executare a lucrărilor, semnat de părțile contractate și înaintat spre achitare, s-a constatat că antreprenorul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **36,963 mii lei; (inclusiv TVA)**

La 02 ianuarie 2012 între Institutul Național de Standartizare și Metrologie, în persoana directorului general – dlui Vitalie Dragancea – în calitate de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui Alexandru Tribusean – în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul de antrepriză nr.30, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa „**Lucrări de reparație sanitară în clădirea situată pe strada Muncești, 162 A, reparația încăperii din str. Muncești, mun. Chișinău și lucrări de reparație sanitară în clădirea din strada Coca, 28 mun. Chișinău, mun. Chișinău**”. Valoarea contractului fiind stabilită de **139,057 mii lei.** (inclusiv TVA)

În rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în proceselor verbale de executare a lucrărilor, semnate de părțile contractate și înaintate spre achitare, s-a constatat că antreprenorul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **53,344 mii lei.** (inclusiv TVA)

La 18 martie 2012, între Î.S. „Institutul Național de Standartizare și Metrologie”, în persoana directorului general – dlui Vitalie Dragancea – în calitate de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui Alexandru Tribusean – în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul de antrepriză nr.52, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa „**Lucrări de reparație în încăperea INSM CSM Cahul, strada V. Alexandri, 102**”. Valoarea contractului fiind stabilită de **364,126 mii lei.** (inclusiv TVA)

În rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în proceselor verbale de executare a lucrărilor, semnate de părțile contractate și înaintate spre achitare, s-a constatat că antreprenorul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **43,994 mii lei.** (inclusiv TVA)

La 10 aprilie 2012, între Î.S. „Institutul Național de Standartizare și Metrologie”, în persoana directorului general – dlui Vitalie Dragancea – în calitate de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui Alexandru Tribusean – în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul de antrepriză nr.53, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa „**Lucrări electrotehnice în încăperea INSM CSM Cahul, strada V. Alexandri, 102**”. Valoarea contractului fiind stabilită de **14,041 mii lei.** (inclusiv TVA)

În rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în proceselor verbale de executare a lucrărilor, semnate de părțile contractate și înaintate spre achitare, s-a constatat că antreprenorul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **0,459 mii lei.** (inclusiv TVA)

La 10 mai 2012, între Î.S. „Institutul Național de Standartizare și Metrologie”, în persoana directorului general – dlui Vitalie Dragancea – în calitate de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui Alexandru Tribusean – în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul de

antrepriză nr.69, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa execută
**„Lucrări de reparație a încăperilor din str. Muncești, 162 A, mun. Chișinău și
lucrări de reparație în clădirea din strada Coca, 28 mun. Chișinău,
mun.Chișinău”**. Valoarea contractului fiind stabilită de **248,313 mii lei. (inclusiv
TVA)**

În rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a
manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în proceselor verbale de executare
a lucrărilor, semnate de părțile contractate și înaintate spre achitare, s-a constatat că
antreprenorul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și
mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **20,579 mii lei. (inclusiv
TVA)**

La 09 iulie 2012, între Î.S. „Institutul Național de Standartizare și
Metrologie”, în persoana directorului general – dlui Vitalie Dragancea – în calitate
de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui
Alexandru Tribusean –în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul de
antrepriză nr.126, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa execută
**„Lucrări de construcție a fundamentului pentru instalarea utilajului
(generator diesel)”**. Valoarea contractului fiind stabilită de **92,282 mii lei. (inclusiv
TVA)**

În rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a
manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în proceselor verbale de executare
a lucrărilor, semnate de părțile contractate și înaintate spre achitare, s-a constatat că
antreprenorul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și
mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **3,671 mii lei. (inclusiv
TVA)**

La 10 septembrie 2012, între Î.S. „Institutul Național de Standartizare și
Metrologie”, în persoana directorului general – dlui Vitalie Dragancea – în calitate
de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui
Alexandru Tribusean –în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul de
antrepriză nr.127, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa execută
„Lucrări de amenajare a teritoriului”. Valoarea contractului fiind stabilită de
231,976 mii lei. (inclusiv TVA)

În rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a
manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în proceselor verbale de executare
a lucrărilor, semnate de părțile contractate și înaintate spre achitare, s-a constatat că
antreprenorul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și
mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **15,874 mii lei. (inclusiv
TVA)**

La 28 septembrie 2012, între Î.S. „Institutul Național de Standartizare și
Metrologie”, în persoana directorului general – dlui Vitalie Dragancea – în calitate
de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui
Alexandru Tribusean –în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul de
antrepriză nr.127, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa execută
„Lucrări de reconstrucție a subsolului anexei bl.2 a INSM din str. E.Coca, 28,



mun. Chișinău". Valoarea contractului fiind stabilită de **564,787 mii lei.** (inclusiv TVA)

În rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în proceselor verbale de executare a lucrărilor, semnate de părțile contractate și înaintate spre achitare, s-a constatat că antreprenoul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **36,519 mii lei.** (inclusiv TVA)

La 01 octombrie 2012, între Î.S. „Institutul Național de Standartizare și Metrologie”, în persoana directorului general – dlui Vitalie Dragancea – în calitate de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui Alexandru Tribusean – în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul de antrepriză nr.128, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa **„Lucrări de reparație a blocului B, et.4 al clădirii INSM din str. Coca,28 mun. Chișinău și reparația tehnicii sanitare”**. Valoarea contractului fiind stabilită de **150,305 mii lei.** (inclusiv TVA)


În rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în proceselor verbale de executare a lucrărilor, semnate de părțile contractate și înaintate spre achitare, s-a constatat că antreprenoul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **18,340 mii lei.** (inclusiv TVA)

La 07 octombrie 2012, între Î.S. „Institutul Național de Standartizare și Metrologie”, în persoana directorului general – dlui Vitalie Dragancea – în calitate de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui Alexandru Tribusean – în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul de antrepriză nr.138, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa **„Lucrări de reparație a fațadei INSM din strada Coca, 28, mun. Chișinău”**. Valoarea contractului fiind stabilită de **149,167 mii lei.** (inclusiv TVA)

În rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în proceselor verbale de executare a lucrărilor, semnate de părțile contractate și înaintate spre achitare, s-a constatat că antreprenoul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **26,186 mii lei.** (inclusiv TVA)

La 22 octombrie 2012, între Î.S. „Institutul Național de Standartizare și Metrologie”, în persoana directorului general – dlui Vitalie Dragancea – în calitate de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui Alexandru Tribusean – în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul de antrepriză nr.129, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa **„Lucrări de reparație a subsolului la CSM Cahul”**. Valoarea contractului fiind stabilită de **150,000 mii lei.** (inclusiv TVA)

În rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în proceselor verbale de executare a lucrărilor, semnate de părțile contractate și înaintate spre achitare, s-a constatat că



antreprenoul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **18,716 mii lei.** (inclusiv TVA)

La 01 decembrie 2012, între Î.S. „Institutul Național de Standartizare și Metrologie”, în persoana directorului general – dlui Vitalie Dragancea – în calitate de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui Alexandru Tribusean – în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul de antrepriză nr.145, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa **„Lucrări de construcție și reparație a laboratorului debite bl. 2 a INSM din str. Coca, 28, mun. Chișinău ”**. Valoarea contractului fiind stabilită de **301,209 mii lei.** (inclusiv TVA)


În rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în proceselor verbale de executare a lucrărilor, semnate de părțile contractate și înaintate spre achitare, s-a constatat că antreprenoul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **39,373 mii lei.** (inclusiv TVA)

La 18 ianuarie 2013, între Î.S. „Institutul Național de Standartizare și Metrologie”, în persoana directorului general – dlui Adrian Onceanu – în calitate de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui Alexandru Tribusean – în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul de antrepriză nr.40, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa **„Lucrări de construcție și reparație a laboratorului debite bl. 2 a INSM din str. Coca, 28, mun. Chișinău ”**. Valoarea contractului fiind stabilită de **439,227 mii lei.** (inclusiv TVA)

În rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în proceselor verbale de executare a lucrărilor, semnate de părțile contractate și înaintate spre achitare, s-a constatat că antreprenoul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **84,246 mii lei.** (inclusiv TVA)

La 03 februarie 2013, între Î.S. „Institutul Național de Standartizare și Metrologie”, în persoana directorului general – dlui Adrian Onceanu – în calitate de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui Alexandru Tribusean – în calitate de antreprenor, a fost încheiat Contractul de antrepriză nr.40, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa **„Lucrări de finisare interioară a oficiilor laboratorului debite ”**. Valoarea contractului fiind stabilită de **330,278 mii lei.** (inclusiv TVA)

În rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în proceselor verbale de executare a lucrărilor, semnate de părțile contractate și înaintate spre achitare, s-a constatat că antreprenoul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **40,135 mii lei.** (inclusiv TVA)



Totodată, de către antreprenorul - Î.I. „Intermobil-Trebusean” – în persoana directorului - dlui Alexandru Tribusean, la obiectivele Î.S. „Institutul Național de Standartizare și Metrologie” au fost executate lucrări de reparație și construcție-montaj în lipsa contractelor de antrepriză, astfel controlului au fost prezentate:

- factura fiscală nr.JB0223580 din 14.04.2012 cu procesul verbal al lucrărilor executate la **montarea sistemului de încălzire în încăperile din str. Mincești, 162 A, mun. Chișinău**, în valoare de **18,497 mii lei (inclusiv TVA)** și în rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în procesul verbal de executare a lucrărilor, exagerări **n-au fost stabilite**;

- factura fiscală nr.JB0223543 din 16.05.2012 cu procesul verbal al **lucrărilor de reparație a Centrului de încercări a drumurilor din strada Muncești, 162 A, mun. Chișinău**, executate în valoare de **335,648 mii lei (inclusiv TVA)** și în rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în procesul verbal de executare a lucrărilor, semnat de părțile contractate și înaintat spre achitare, s-a constatat că antreprenorul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **27,602 mii lei; (inclusiv TVA)**

- factura fiscală nr.JB0223555 din 01.10.2012 cu procesul verbal al **lucrărilor de reparație a sistemului de încălzire a INSM fil. Cahul, executate în valoare de 77,397 mii lei (inclusiv TVA)** și în rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în procesul verbal de executare a lucrărilor, semnat de părțile contractate și înaintat spre achitare, s-a constatat că antreprenorul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **9,761 mii lei; (inclusiv TVA)**

- factura fiscală nr.JB0223591 din 17.12.2012 cu procesul verbal al **lucrărilor de reparație a laboratorului lungimii din str, Coca, 28, mun. Chișinău**, executate în valoare de **117,982 mii lei (inclusiv TVA)** și în rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în procesul verbal de executare a lucrărilor, semnat de părțile contractate și înaintat spre achitare, s-a constatat că antreprenorul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **12,162 mii lei; (inclusiv TVA)**

- factura fiscală nr.JB0223592 din 21.01.2013 cu procesul verbal al **lucrărilor de reparație a laboratorului lungimii din str, Coca, 28, mun. Chișinău**, executate în valoare de **116,958 mii lei (inclusiv TVA)** și în rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în procesul verbal de executare a lucrărilor, semnat de părțile contractate și înaintat spre achitare, s-a constatat că antreprenorul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **5,351 mii lei; (inclusiv TVA)**

- factura fiscală nr.JB0223594 din 01.02.2013 cu procesul verbal al **lucrărilor de reparație a laboratorului lungimii din str, Coca, 28, mun. Chișinău**, executate în valoare de **294,717 mii lei (inclusiv TVA)** și în rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în procesul verbal de executare a lucrărilor, semnat de părțile contractate și înaintat spre achitare, s-a constatat că antreprenoul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **20,625 mii lei; (inclusiv TVA)**

- factura fiscală nr.JB0223596 din 18.03.2013 cu procesul verbal al **lucrărilor de reparație a laboratorului lungimii din str, Coca, 28, mun. Chișinău**, executate în valoare de **35,128 mii lei (inclusiv TVA)** și în rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în procesul verbal de executare a lucrărilor, semnat de părțile contractate și înaintat spre achitare, s-a constatat că antreprenoul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **3,117 mii lei; (inclusiv TVA)**

- factura fiscală nr.JB0223597 din 20.03.2013 cu contractul nr.40 din 18 ianuarie 2013 încheiat între Î.S. „Institutul Național de Standartizare și Metrologie”, în persoana directorului general – dlui Adrian Onceanu – în calitate de beneficiar și Î.I. „Intermobil-Tribusean” – în persoana directorului - dlui Alexandru Tribusean – în calitate de antreprenor, în baza căruia antreprenorul se obligă de a executa **„Lucrări de reparație a laboratorului mase mari și reparația tehnicii sanitare a INSM**, executate în valoare de totală de **467,273 mii lei (inclusiv TVA) (439,277mii lei –conform contractului și 27,996 mii lei conform procesului verbal fără contract)** și în rezultatul examinării documentale și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în procesul verbal de executare a lucrărilor, semnat de părțile contractate și înaintat spre achitare, s-a constatat că antreprenoul a majorat coeficienții de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor, astfel s-au constatat exagerări în valoare de **71,733 mii lei. (inclusiv TVA)**

Astfel, în rezultatul examinării documentale a proceselor verbale de executare a lucrărilor prezentate de către beneficiar la momentul controlului în valoare de **5 309,311 mii lei** și comparării cu normele de utilizare a manoperei, materialelor și mecanismelor incluse în procese, s-au constatat exagerări în valoare de **588,750 mii lei**, prevăzute de Capitolul IV, pct.23 lit. b), al Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții, ceia ce se exprimă prin supraconsumul materialelor de construcție, resurselor energetice și altor resurse în comparație cu normele de consum și desenele de execuție.

În concluzie, este de menționat faptul, că lucrările de construcție-montaj și reparație executate la obiectivele Institutului Național de Standartizare și Metrologie au fost executate în baza contractelor și negocierilor directe între beneficiar și antreprenor, ceia ce contravine prevederilor Legii 96-XVI din 13.04.2007 „Privind achizițiile publice” și Regulamentului achizițiilor Î.S.

Secr. ()

„Institutului Național de Standartizare și Metrologie” aprobat de către directorul general al INSM (dl. V. Dragancea) în anul 2012.

Totodată, contrar prevederilor Capitolului III „Obligații și răspunderi” art.22 lit. d) a Legii nr.721 din 02.02.1996 „Privind calitatea în construcții”, beneficiarul – Î.S. „Institutului Național de Standartizare și Metrologie”, nu a asigurat verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții prin responsabili tehnici atestați sau agenți economici de consultanță specializați și autorii proiectelor pe tot parcursul lucrărilor ceea ce a dus la utilizarea neconform destinației a investițiilor publice în construcții.

Reprezentanții I.S.C.:

inspector-principal al D.C.V.C.L.



I. Severin

Reprezentantul beneficiarului:

Î.S. CMAC

director

I. Lupu

Reprezentantul antreprenorului:

Î.I. „Intermobil - Trebusean”

director

A. Tribuseam

С 30.03.2017.
я не являюсь администратором
предприятия.

7.07.2017.

Tribuseam A.

Copia actului a-m primit:

_____ / _____ / _____		
familia	semnătura	data
_____ / _____ / _____		
familia	semnătura	data